

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 关于重大资产重组实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日、2018年8月17日、2018年9月3日分别召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议、第二届董事会第二十七次（临时）会议以及2018年第三次临时股东大会，上述会议审议通过了《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。公司与相关各方在完成了各自决策审批程序后，交易各方就本次重大资产交易签署的《征收补偿与置换框架协议》于2018年9月3日起生效实施。

由于本次置换实施过程中涉及置入、置出资产属于公司重要经营主体，涉及的征收搬迁、衔接工作存在各类问题需要逐步解决，因此尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现就本次重大资产重组置换的实施进展情况说明如下：

一、目前已完成的工作

（一）公司已与高铁投资就本次置入资产暨乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站（以下简称“乌鲁木齐国际汽车站”）主体建筑的负一层、一层、二层以及所有设施设备进行了初步统计和清点，其中公司自有设施设备已统计清点完毕，共有设施设备已大致清点完成待交割时进行确权。公司已就上述主体建筑房产及基础配套设施设备资产进行了接收，启动进驻工作。

（二）公司对乌鲁木齐国际汽车站经营所需的设施设备进行了现场查验清点、

通电测试，加快推进车站售票、检票、安检等设施的调试、信息网络环境的搭建、以及车站基础服务设施的完善工作，乌鲁木齐国际汽车站于10月1日具备基础发车功能并实现试运营。同时，公司完成了对车站办公区域的基本装修。

（三）由于乌鲁木齐国际汽车站安保设施、设备配备不齐全的原因，试运营期初乌鲁木齐国际汽车站回站旅客无法回站落地，仍需前往公司碾子沟汽车站落地，导致整体搬迁工作滞后。截至2018年10月31日，上述安保设施、设备已配备齐全，回站落地问题已解决，所有回站班车于2018年11月1日起至乌鲁木齐国际汽车站卸客。

二、尚待完成的工作

（一）接收沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”）对公司停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等给予的货币补偿6,611万元，扣除办理置入资产产权证公司所需承担的所有税费及出让金1,000万元，征收办实际向公司支付5,611万元补偿款。

（二）完成蓄车场检测设备的购买、安装及调试事宜。

（三）待置入资产未完工工程完工且完成综合验收和工程质量备案后，协议各方就本次置换资产签署交割协议。

（四）本次置入补偿资产的房屋、土地产权证的办理及过户。

公司将继续积极推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2018年11月3日